Meilensteine Projektvorbereitung ENW 4, Stand 20.01.2022

17.12.2021: Frist 14.04.2022: Unterzeichnete
Interessens-

bekundung Kommune SAENA

Teilnahmevereinbarung an

Jun./Jul. 01.11.2022:
04./23.11. & 26.01.2022: 29.04.2022: 2022; Projektstart ENW4/
06.12.2021: Info- Vorbereitungs- Férderantrag Start Personal- || Schulungsstart flr
Veranstaltungen Workshop & von Kommune ausschreibung || komm. Energieteam
Bereitstellung an ZUG (Kopie (unter Forder- + Beauftragung
Unterlagen an SAENA) vorbehalt) Kom.EMS Coach
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Akquise, Ratsbeschluss (Férder- Antragsprifung & Bewilligung,
Vorlberlegungen Voraussetzung), Vorbereitung Kommune: Organisation KEM, Personalsuche,
zur Organisation Teilnahmevereinbarung, Beauftragung Kom.EMS Coach

Sicherung Eigenanteile

Ausblick;

Juni 2023:
Start ENW5

Juni 2024:
Start ENW6
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